

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6/2020 na zhotovenie bleskozvodu - objekt Expozícia prírody Slovenského krasu a príslušných oblastí v Rožňave zo dňa 21.09.2020

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Zastúpený:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):

zodpovedný vo
veciach zmluvných:

telefón:

E-mail:

Zapísaný:

Banické múzeum v Rožňave

Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ

Šafárikova 31, 048 01, Rožňava

31297765

2021432963

Štátna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0046 0965

Mgr. Pavol Lackanič

0587343710

riaditel@banmuz.sk

Zriaďovacia listina č. 2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009,

Dodatok č. 1 zo dňa 26.11.2012, Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

(ďalej len objednávateľ)

1.2

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

telefón:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Zapísaný:

BPM ELEKTRO s.r.o.

Drnava 268, 049 42 Drnava

50 076 019

2120167632

UNICREDIT BANK

SK61 1111 0000 0013 6772 2004

+421 905 161 268

Ing. Peter BULIK, Edelenyska 46, 048 01 Rožňava

peterbulik84@gmail.com

Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, vložka č.38216/V

(ďalej len zhotoviteľ)

Po vzájomnej dohode zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2020 zo dňa 21.09.2020 (ďalej len „Dodatok“)

Článok I Predmet dodatku zmluvy

Predmetom Dodatku sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, na ktorých sa zmluvné strany navzájom dohodli, a ktoré vyplývajú zo záväzku zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Montáž aktívneho bleskozvodu na budove Expozícia prírody Slovenského krasu a prilahlých oblastí v Rožňave, vrátane demontáže pôvodného bleskozvodu, demontáže všetkých kovových, nad strechu prečnievajúcich predmetov (nevyužívané nadstrešníky...), odbornej prehliadky a skúšky aktívneho bleskozvodu“ v rozsahu položkového rozpočtu.

1.1./ V článku IV „Čas plnenia“ sa bod 1 mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné ustanovenie bolo v zmluve upravené nasledovne:

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:
Termín začatia: 30.09.2020.
Termín dokončenia: 30.11.2020

Bod IV.1 sa podľa tohto Dodatku mení nasledovne:

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:
Termín začatia: 30.09.2020.
Termín dokončenia: 21.12.2020

Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Obsahom tohto Dodatku nie sú postihnuté ostatné práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa vyplývajúce z predmetnej zmluvy, ku ktorej tento Dodatok prináleží. Obsah ustanovení, ktorých sa tento Dodatok netýka, ostávajú v plnom znení.
- 2.2 V predmetnej zmluve sa primerane menia ustanovenia, ktorých sa obsahovo dotýkajú znenia ustanovení tohto Dodatku.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každé vyhotovenie s platnosťou originálu a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 2.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V ... ROŽŇAVE dňa 26.11.2020

V ... ROŽŇAVE dňa 26.11.2020

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

