

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 15.2.2018

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Tomáš Herczeg
Obchodné meno: Cronostone – Tomáš Herczeg
Sídlo: L. Svobodu 20, 979 01 Rimavská Sobota
Opravený konateľ v mene spoločnosti: Tomáš Herczeg
IČO: 37304704
Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Rimavská Sobota
Číslo živ. registra: 609-8133
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK22 0900 0000 0003 8076 7675

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:
Obchodné meno: Banícke múzeum v Rožňave
rozpočtová organizácia Košického samosprávneho kraja
Sídlo: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
IČO: 31297765
DIČ: 2021432963
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0046 1001
SK44 8180 0000 0070 0046 0965

(ďalej len „objednávateľ“)

Po vzájomnej dohode zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 15.2.2018 (ďalej len „Dodatok“)

II

Predmet dodatku zmluvy

Predmetom Dodatku sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, na ktorých sa zmluvné strany navzájom dohodli, a ktoré vyplývajú zo záväzku zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Oprava hodín (zbierkových predmetov BM).**“

2.1./ V článku VI „Vykonanie diela a termín realizácie“ sa bod VI.1 mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné ustanovenie bolo v zmluve upravené nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle článku III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 3 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom dokončenia do 30.5.2018.“

Bod VI.1 sa podľa tohto Dodatku mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle článku III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 3 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom dokončenia do 27.6.2018.“

III

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Obsahom tohto Dodatku nie sú postihnuté ostatné práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa vyplývajúce z predmetnej zmluvy, ku ktorej tento Dodatok prináleží. Obsah ustanovení, ktorých sa tento Dodatok netýka, ostávajú v plnom znení.
- 3.2 V predmetnej zmluve sa primerane menia ustanovenia, ktorých sa obsahovo dotýkajú znenia ustanovení tohto Dodatku.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V ROŽŇAVE dňa 28.5.2018

V ROŽŇAVE dňa 28.5.2018